

TEXELSE

Groen Zwart's in het hart

COURANT

verschijnt dinsdag en vrijdag

Uitgave van v/h Langeveld & de R's 11, 1790 AA Den Burg, oplage 7.500

Losse nummers € 1,25

Overschrijding kosten kanjerprojecten valt mee

Het hulpverleningscentrum aan de Pontweg, de daarmee samenhangende verkeerstechnische aanpassing van de weg, de verbouw van de OSG en de nieuwbouw van het raadhuis hebben gezamenlijk meer gekost dan was geraamd, maar de overschrijding is veel geringer dan boze tongen beweerden.

Nog op tijd kunnen b en w de eindafrekening van de vier kanjerprojecten aan de raad voorleggen. Het hulpverleningscentrum (PHH-gebouw) kostte € 3,3 miljoen en bleef daarmee binnen de raming. De aanpassing van het naburige stuk van de Pontweg heeft € 634.000, - gekost, wat € 84.000, - meer is dan was begroot. Het grootste tekort

deed zich voor bij de OSG-bouw. Dit project kostte uiteindelijk € 12,1 miljoen wat € 314.000, - boven de raming was. Het raadhuis tenslotte heeft € 12,1 miljoen gekost, een overschrijding van € 57.000, -.

'Dat valt dus best mee', zegt wethouder Frans Visman van Financiën, 'De totale overschrijding is klein in verhouding tot de miljoenenomvang van deze investeringen, zeker als je in aanmerking neemt dat de meerkosten deels zijn veroorzaakt door extra werkzaamheden en voorzieningen, onder andere op het gebied van zonwering en ventilatie waarmee in de begroting geen rekening was gehouden.

De overschrijding wordt verwerkt in de toekomstige gemeentebegrotingen en komt neer op € 21.221, - structureel, dus jaarlijks, over veertig jaar. Alleen de rente en afschrijving van de Pontwegaanpassing worden over 15 jaar uitgesmeerd.